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Disclaimer
Autor uvádza, ?e hlavným zdrojom diagramov je dokument "Smluvní 
podmínky FIDIC: komentá? k obecným podmínkám: smluvní podmínky pro 

výstavbu, smluvní podmínky pro dodávku technologických za?ízení a 
projektování-výstavbu. Druhé vydání 2017.  Ostrava.CACE ? ? eská asociace 
konzulta?ních in?enýr?". Autor uvádza, ?e diagram nezobrazuje v?etky 
mo?nosti, ktoré zmluvné podmienky FIDIC umo??ujú, jedná sa o grafickú  
zjednodu?enú interpretáciu základných princípov.

V?eobecná väzba Nie

? al?í postup
(eventuálny)

Áno

? al?í postup
(nevyhnutný)

"p"

Zmluvný termín 
do "z" 

Zmluvný termín 
po "z" 

Pod-?lánok 
Zmluvných 

podmienok "x"."y"

Stavebný dozor 
[1.1.2.4]

Objednávate? 
[1.1.2.2]

Zhotovite?
[1.1.2.3]

FIDIC ?ltá kniha

FIDIC ? ervená 
kniha

Poradové ?íslo v 
diagrame "p"

Odkaz na 
poradové ?íslo v 

diagrame "p"

Skuto?nos?

Komunikácia 
[1.3]

Podmienka

Poznámka

Plynutie ?asu

Opakovanie

VýznamSymbolVýznamSymbol

"p" [x.y]

(>z )

(<z )

"A"

"N"

Skratky

As soon as 
possible (najskôr  
ako je to mo?né)

Príloha k ponuke 
[1.1.1.9]

Harmonogram 
prác [8.3]

Komisia na 
rie?enie sporov 

[1.1.2.9]

VýznamSymbolVýznamSymbol

KRS

HMG

PkP

ASAP

Ako ?asto

"13.1"
Zmena Diela?

Je zmena Diela 
potrebná pre plnenie 

funkcie Diela po 
dokon?ení?

[13.1] Mô?e zah??a?:
a) zmenu mno?stva,

b) zmenu kvality,
c) zmenu rozmerov, polohy,

d) vynechanie prác,
e) dodato?né práce, Technologické 

zariadenia, Materiály, slu?by,
f) zmenu následnosti.

Zmena Po?iadaviek 
Objednávate?a [1.1.6.9].

Pokyn ku Zmene [13.1] alebo 
Schválenie ponuky na Zmenu 
[13.3].

Po?iadavka k ponuke na Zmenu 
[13.3].

Ponuka na Zmenu [13.3]:
a) popis navrhovaných prác,
b) Dopad na ?as (HMG a Lehota 
výstavby), 
c) návrh na úpravu Zmluvnej 
ceny.

Realizácia predmetu Zmeny.

Oznámení, ?e Vybavenie 
potrebné k Zmene je pre 
Zhotovite?a ?a?ko dostupné,
(ii) Zmena zní?i bezpe?nos? 
alebo vhodnos? Diela,
(iii) Bude ma? nepriaznivý dopad 
na úspe?né splnenie Formuláru 
záruk.

Potvrdenie / zru?enie / zmena.

(ASAP)

Je mo?né ur?i? finálne ocenenie a 
dopady Zmeny?

Odhad a/alebo 
dohoda o spôsobe 

ocenenia a vy?íslenia 
dopadov.

Ocenenie a vy?íslenie 
dopadov.

Rozhodnutia 
[3.5] + Oce?ovanie 

[12.3] + Meranie 
[12.1], [12.2].

Rozhodnutia [3.5].

Ak ocenenie a vy?íslenie 
dopadov nebolo vykonané 

alebo sa vykonáva a? po?as 
Zmeny.

"A""N"

Pred??enie
Lehoty 

výstavby.

Zmena 
ocenená.

Dohoda o 
ocenení a dopadoch 
Zmeny mô?e ma? 

napríklad formu 
zmenových listov.(ASAP)

"A"

Ponuka na Zmenu [13.3]:
a) popis navrhovaných prác,
b) Dopad na ?as (HMG a Lehota 
výstavby), 
c) návrh na úpravu Zmluvnej 
ceny.

Zmena Diela, ktorá:
 (i) urýchli dokon?enie,

(ii) zní?i náklady na realizáciu, 
údr?bu alebo prevádzku,

(iii) zlep?í výkonnos? alebo hodnotu 
dokon?eného Diela

(iv) bude inak k prospechu 
Objednávate?a.

[13.2]

"N"

Na 
náklady 

Zhotovite?a 
[13.2].

[13.2]
a) Bude projektova? Zhotovite?,

b) budú plati? pododstavce (a) a? (d) [4.1],
c) Odmena postupom pod?a [3.5], kde 50% 

odmeny Zhotovite?ovi - pod?a rozdielu úprav 
[13.7], [13.8] a pod?a pozmenených prác s 

oh?adom na kvalitu, ?ivotnos? a efektivitu 
prevádzky.

Zmeny [13.1], [13.3] a zlep?ovacie 
návrhy [13.2].

Po?iadavka na 
vedenie záznamov o 
Nákladoch [13.3].

Alebo nesúhlas s 
pokynom, ak nie je v 

súlade so Zmluvou.
"3.5"

"14.3"

Dôvody pre zmeny Diela po?as 
jeho realizácie sú predov?etkým z 

nasledujúcich dôvodov:
1) Externé dôvody (nezávislé na Stranách) - 

po?asie, záplavy, zosuvy, zmeny práva, odli?né 
podmienky Staveniska, hydrogeologické a geologické 

vplyvy, neznáme siete, nálezy, podmienky úradov at?.
2) Záujem o zlep?enie - technické inovácie, akcelerácia.

3) Chyby a oneskorenia Objednávate?a - chyby v 
zmluvných dokumentoch (projektová dokumentácia), 

nepresné informácie, zlé prieskumy, nedostato?né 
informácie at?.

4) Chyby a oneskorenia Zhotovite?a - nedostatok 
v?asného plnenia, neplnenie noriem, 

nedodr?iavanie Zmluvy at?.

"A" Zmena [13.1].

Zlep?ovací návrh 
(Value engineering) 

[13.2].

Nutné 
stanovi?, ?i bude 
meranie alebo 

pau?álne stanovenie 
ceny at?.

Inicializácia 
rozhodnutia 

[3.5].

"3.5"

Konanie Strán a 
zabezpe?ovanie 

v?etkých podrobností k 
rozhodnutiu [3.5].

Konsenzus? Dohoda [3.5].

Rozhodnutia 
[3.5].

Splnenie 
podmienok 
rozhodnutia 

Stranami [3.5].

"A"

"N"

Dohoda ? Dodatok.

Rozhodnutia [3.5].

[7.5]

[14.6]

[7.6]

[8.6]

[8.8]

[15.1]

[2.5]

[11.4]

[6.9]

[8.7]

[4.2]

Zamietnutie

Odmietnutie platby 

Opravné práce

Miera postupu prác

Preru?enie prác

Výzva k náprave

Nároky Objednávate?a

Odstránenie vady tre?ou osobou

Výmena Personálu Zhotovite?a

Zmluvná pokuta

Nárok zo Zábezpeky na vykonanie 
prác

Pou?ívané Pod-?l. Personálom Objednávate?a
na vymáhanie nápravy od Zhotovite?a alebo 
od Personálu Zhotovite?a.

[15.2] Odstúpenie od Zmluvy

Z
áv

a?
n

o
s?

 n
áp

ra
vy

Zoznam Pod-?l., kde Stavebný dozor 
musí udr?a? spravodlivos? 
("nezávislos?" ).

[3.5]

[14.6]

[14.13]

Rozhodnutia

Vydanie Priebe?ných platobných 
potvrdení
Vydanie Závere?ného platobného 
potvrdenia

Dátum za?atia prác 
[1.1.3.2].

Oznámenie o Dátume 
za?atia prác [8.1].

Oznámenie o prijatí 
Ponuky, prípadne 

podpis Zmluvy o dielo 
[1.1.1.3].

Termín predlo?enia 
ponuky.

Ponukový list 
[1.1.1.4].

Základný dátum 
[1.1.3.1].

(>7 dní)

(<42 dní)

Predlo?enie systému 
zabezpe?enia kvality 

[4.9].

Predlo?enie 
Predstavite?a 
Zhotovite?a na 

odsúhlasenie [4.3].

Odsúhlasenie [4.3].

Zábezpeka na 
vykonanie prác [4.2].

(<28 dní)

HMG [8.3].

Oznámenie o 
rozsahu nesúladu 
HMG so Zmluvou 

[8.3].

Zosúladenie HMG 
so Zmluvou.

(<21 dní)

(ASAP)

Realizácia Diela / Sekcie.(ASAP)

HMG v rozpore so 
skuto?nos?ou?

Aktualizovaný HMG 
[8.3].

Kedyko?vek,ke? 
je HMG v 
rozpore so 

skuto?nos?ou.

Oznámenie o 
rozsahu nesúladu 
HMG so Zmluvou 

[8.3].

Zosúladenie HMG 
so Zmluvou.

(<21 dní)

(ASAP)

"A"

Záznamy o Personáli a 
Zariadení Zhotovite?a [6.10].

Správy o postupe prác [4.21].

Mesa?ne.

Pokyn k preru?eniu 
prác [8.8] (?as? Diela, 
alebo celého Diela).

Preru?enie prác [8.8].

Uchovávanie, zabezpe?enie [8.8].

?iados? o povolenie 
pokra?ova? v práci [8.11].

(>84 dní)

Povolenie / pokyn k 
pokra?ovaniu v práci 

[8.11].

Vypustenie ?asti Diela [13] 
[12.4].

(>28 dní)

"7.2" "7.6"

Dielo pripravené 
na ka?dú preberaciu 

skú?ku [9.1].

Zamietnutie [7.5],
Opakovanie Skú?ok [9.3].

(<14 dní)

Oznámenie o 
pripravenosti na 

ka?dú 
preberaciu 

skú?ku [9.1].

(>21 dní)

Dokon?enie Diela 
alebo Sekcie.

Oznámenie / ?iados? o 
vydanie Preberacieho 

protokolu [10.1].

(>14 dní)

Dielo v súladu so 
Zmluvou?

(<28 dní)

Vydanie 
Preberacieho 

protokolu [10.1].

Zamietnutie ?iadosti o 
vydanie Preberacieho 

protokolu [10.1].

"A" "N"

Uvedenie prác a 
podmienok vydania 

Preberacieho protokolu 
[10.1].

Práce a vady nebrániace u?ívaniu Diela [10.1].

U?ívanie Diela / Sekcií.

Lehota na oznámenie vád [1.1.3.7]. Pred??enie Lehoty na oznámenie vád [11.3].

Oznámenie vád 
[11.1].

Odstránenie 
vady [11.1].

Nároky 
Objednávate?a [2.5].

Lehota výstavby 
[1.1.3.3], [8.2].

Protokol o 
vyhotovení Diela 

[11.9].

(<28 dní)

Poskytnutie Dokumentácie 
Zhotovite?a, dokon?enie Diela, 
odstránenie vád, preskú?anie 

Diela [11.9].

Prehlásenie o 
dokon?ení Diela 

[14.10].

(<84 dní)

?iados? o Závere?né 
platobné potvrdenie / 

Závere?né 
prehlásenie [14.11].

(<56 dní)

Spor?
[14.11].

"A"

Prehlásenie o 
splnení záväzkov 

[14.12].

Mô?e 
by? uvedené, ?e: 

ú?innos? Prehlásenia je a? 
po obdr?aní Zábezpeky na 

vykonanie prác alebo  po 
obdr?aní nezaplatenej 

?iastky. 

Vydanie 
Závere?ného 
platobného 

potvrdenia [14.13].

(<28 dní)

?iados? o 
Závere?né platobné 
potvrdenie [14.11] a 

Prehlásenie o 
splnení záväzkov 

[14.12].

(>56 dní)

Predlo?il Zhotovite? 
[14.11] a [14.12]?

"N"

(>28 dní)

"A"

Ukon?enie  
záväzkov 

Objednávate?a 
[14.14].

Vrátenie Zábezpeky 
na vykonanie prác 

[4.2].
(<21 dní)

Platba [14.7].(<56 dní)

(<56 dní)

Platnos? Zmluvy do splnenia záväzkov [11.10].

Vypratanie 
Staveniska [11.11].

V?eobecný diagram výstavby.

Odstúpenie od Zmluvy 
[16.2].

Odovzdanie 
Staveniska [2.1].

Pod?a termínu v PkP, 
alebo tak, aby nebol 

ovplyvnený HMG.

Delegovanie 
právomoci na 

asistentov [3.2].

Oznámenie o chybe, 
vade, nedostatku 

Staveniska a 
Po?iadavkách 

Objednávate?a [5.1].

(<PkP dní)

Dôkaz o 
poistení, kópie 

poistných zmlúv 
[18.1].

(<PkP dní)

(=28 dní)

"20.11" "13.1"

"20.11"

"13.1"

"13.2"

"20.2" "20.11"

"14.3"

"20.2"
"14.3"

Úspe?né preberacie 
skú?ky [9.1] v 
súlade s [7.4].

"N"

"A"
"N"

(<28 dní)

Sú?as?ou ?iadosti 
o Závere?né 

platobné potvrdenie / 
Závere?ného 

prehlásenia [14.11]

Technologické zariadenia, Materiály a vyhotovenie prác [7].

"7.6""7.2"

Predlo?enie vzoriek 
materiálov [7.2].

Oznámenie, ke? je 
práca pripravená, 
pred zakrytím at?. 

[7.3].

Pred zabudovaním 
do Diela [7.2].

Skú?ky [7.4]

Úmysel zú?astni? 
sa skú?ky [7.4].

(>1 dní)

Pokyn k 
na?asovaniu 
skú?ok [7.4].

Zmena alebo 
dodato?né skú?ky 

[7.4].

Kontrola [7.3].

Zamietnutie [7.5].

Preskúmanie, 
kontrola, meranie.

Nároky 
Objednávate?a [2.5].

Zú?astní sa na skú?kach? 
[7.4]

Potvrdenie o 
výsledku skú?ok 

[7.4].

"A"

Výsledok 
pova?ovaný za 
správny [7.4].

"N"

Uvedenie prác / 
polo?ky do súladu so 

Zmluvou.

Pokyn - Nápravné práce [7.6].

Splnenie pokynu?

Zamestna? a 
zaplati? iné osoby, 

ktoré prácu 
vykonajú [7.6].

a) Technické zariadenie 
alebo Materiály nie sú v súlade 

so Zmluvou,
b) vykonané práce nie sú v súlade so 

Zmluvou,
c) práce nutné pre bezpe?nos? 

Diela a ?al?ie.

Mo?né 
stanovenie lehoty na 

vykonanie [7.6].

Súhlas / Súlad s 
[5.2] so vzorkami 

[7.2].

Vykonávanie Diela.

"20.11"

"20.11"

"N""A"

Spôsob ur?enia 
ceny za práce, 

Vybavenie, Zmeny 
at?.

Pau?ál.

Meranie.

Formulár 
platieb [14.4].

Meranie Diela 
[12.1].

Metóda 
merania [12.2].

Oce?ovanie 
[12.3].

Zmluvná cena 
[14.1].

"14.3"
?iados? o Priebe?né 
platobné potvrdenia 

[14.3].

Schválená Zábezpeka na 
vykonanie prác? [4.2].

Dodané veci alebo práce 
v súladu so Zmluvou? [14.6 

a)].

Plnenie povinností alebo 
záväzkov zo Zmluvy? [14.6 

b)].

Oznámenie o neplnení 
povinností alebo 

záväzkov zo Zmluvy [14.6 
b)].

Vydanie Priebe?ných platobných potvrdení / 
Platobných potvrdení [14.6].

Platba [14.7].

Odmietnutie 
Vydania Priebe?ného 

platobného 
potvrdenia. 

[14.6 a)] - 
Zadr?anie nákladov na 

opravu alebo 
výmenu.

Technologické 
zariadenia a Materiály 

ur?ené pre 
Dielo[14.5].

(<28 dní )

(<56 dní)

Úprava ceny v dôsledku 
legislatívnych zmien [13.7] a 

Úpravy v dôsledku zmien 
Nákladov [13.8].

Zádr?né [14.9].

Zálohová 
platba [14.2].

Nároky [20.1].

Mesa?ne

Zmluvná cena a platobné 
podmienky [14].

Akceptovaná 
zmluvná hodnota 

[1.1.4.1]
Stane se 

Zmluvnou cenou 
[14.1]

"N"

"A" "A"

"A""A"

"N" "N"

Ak 
Zmluva neobsahuje. Predlo?í 

nezáväzné odhady platieb, ktorých 
splatnos? o?akáva [14.4].

? tvr?ro?ne.

Nevydané 
potvrdenie v súlade 

[14.6].

Nepostupuje pod?a 
Platba [14.7].

Objednávate? 
nepredlo?í dôkaz 

[2.4].

?iados? o 
predlo?enie 
dôkazov o  

zabezpe?ení 
financovania [2.4].

(<28 dní )

Oznámenie o 
úmysle preru?i? 

(alebo zní?i? 
intenzitu) prác [16.1].

Preru?enie (alebo 
zní?enie intenzity) 

prác [16.1].
(>21 dní)

Pokia? nie sú splnené 
podmienky z dôvodu ktorých 

bolo vydané oznámenie.

Odstúpenie od 
Zmluvy zo strany 
Zhotovite?a [16.2].

Oznámenie o 
úmysle odstúpi? 

od Zmluvy 
[16.1].

(>14 dní)
(>56 dní)

(>42 dní)

(>42 dní)

Pokia? bolo 
oznámenie vydané v 

súvislosti s [2.4].

Pred??ené 
preru?enie [8.11].

 Podstatným 
spôsobom neplní 

záväzky pod?a 
Zmluvy.

Ocitne sa v úpadku, je 
v likvidácii apod.

Nepostupuje 
pod?a [1.6], [1.7].

Preru?enie prác a odstúpenie od  
Zmluvy zo strany Zhotovite?a [16].

"20.12"

Udalos? mimo kontroly 
Strany.

Udalos? proti vzniku ktorej 
sa Strana nemohla zabezpe?i? 

pred uzavretím Zmluvy.

Po vzniku udalosti 
nebolo mo?né sa udalosti 

vyhnú? a prekona? ju. 

Nie je mo?né ju pripísa? 
druhej Strane.

"19.2"
Oznámenie o 

vzniku Vy??ej moci 
[19.2].

Je alebo bude 
bránené v plnení 

zmluvných záväzkov 
[19.2] [19.4].

(<14 dní)

"20.12"

Vy??ia moc [19].

[19.1 a) b) c) d)]

FIDIC RED & YELLOW BOOK (1999) ULTIMATE DIAGRAM

V?eobecné

Uvedomil si, mal by si 
si uvedomi? vznik.

Udalos? / 
Okolnos?.

"20.11"

Spôsobuje udalos? dopad, z ktorého 
vyplýva potreba dodato?nej platby a / 

alebo dopad oneskorenia, ktorý spôsobuje 
Pred??enie Lehoty výstavby?

"A"

Pokyn.

"20.12"
Oznámenie o nároku.

First notice 
[4.12] a [4.24] mô?e by? 

priamo sú?as?ou oznámenia 
o nároku.

(<28 dní)

Detailný nárok 
[20.1].

Detailný 
priebe?ný nárok

[20.1].

Mesa?ne, do 
ukon?enia 
dôsledkov 
udalosti.

Jednorazová 
udalos?.

Priebe?ná 
udalos?.

Kone?ný nárok 
[20.1]

(<28 dní)
Po skon?ení 

dôsledkov udalosti 
[20.1].

Detailný nárok musí 
obsahova? detailnú 

kvantifikáciu nároku.

Pri vzniku dopadov 
alebo ak je zrejmé, ?e 

dopady vzniknú.

Pod-?l. obsahujúci mechanizmus 
"Early warning" [1.8]; [1.9]; [8.3].

Pod-?l. obsahujúci mechanizmus 
"First notice" [4.12]; [4.24].

(ASAP)

"19.2"

"N"

(<14 dní)

Súhlas [20.1].

Nesúhlas s 
podrobným 

komentárom [20.1].

Odpove? a ?iados? 
o dodato?né 

podrobnosti [20.1].

Ak Zhotovite? oznámenie o 
nároku nevydá, Lehota výstavby 

nebude pred??ená a Zhotovite? 
nebude ma? nárok na 

dodato?nú platbu.

"3.5"

Rozhodnutie [3.5] u 
ka?dého ?iastkového (detailného / 

priebe?ného nároku). Ka?dá 
odsúhlasená kvantifikácia vy?aduje 

[3.5]. Zhotovite? je oprávnený k 
urýchlenej platbe dostato?ne 

odôvodnených súm.

(<42 dní)

(<42 dní)

(<42 dní)

(<42 dní)

Odporú?anie: dohoda 
na mno?stve druhu, 

podrobnostiach a spôsobe 
predkladania záznamov. Hlavne 

[6.10] [8.3] [4.21] a ?al?ie 
záznamy [20.1].

V reakcii na First notice 
[4.24] je postup pokynom 
nevyhnutný a [4.12] je 

postup eventuálny.

"13.1"

Nároky [20.1] a udalosti / okolnosti.

Mimo-zmluvné / Inak v súlade so Zmluvou

Zmena (pokia? nie je dohodnutá [13.3]) alebo 
významná odchýlka v mno?stve

[1.9]

[1.9]

[2.1]

[4.7]

[7.4]

[9.2]

[10.2]

[10.3]

[12.2]

[12.4]

[16.1]

Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov

Chyby v Po?iadavkách Objednávate?a

Právo prístupu na Stavenisko

Vyty?ovanie

Skú?ky

Odklad Skú?ok

Preberanie ?astí Diela

Preká?ky vykonania Preberacích skú?ok

 Oneskorenie Skú?ok

 Neúspe?né Skú?ky po prebratí

Oprávnenie Zhotovite?a preru?i? práce

[8.9]

[13.7]

[17.4]

[19.4]

Nepredvídate?né fyzické podmienky

Nálezy na Stavenisku

Následky preru?enia

Úprava ceny v dôsledku legislatívnych zmien

Dôsledky rizík Objednávate?a

Dôsledky Vy??ej moci

[4.12]

[4.24]

[8.4a)]

[8.4c)] Mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky

[8.4d)]

[8.4e)] Oneskorenie, preká?ka, obmedzenie  
spôsobené Personálom Objednávate?a

[8.5] Oneskorenie spôsobené úradmi

Pod-?lánky slú?iace k podaniu
nároku Zhotovite?a pod?a [20.1]. 

Náklady
[1.1.4.3]

Zisk
Pred??enie Lehoty 
výstavby [8.4]

Iba v prípade (f) a (g) 
[17.1].

Iba v prípade (i) a? (iv) 
[19.1] a len ak (ii) a? (iv) 

nastanú v Krajine.

X

Nedostatok pracovníkov spôs. epidémiami, 
alebo vplyvom vládnej administratívy

? . POVINNOS? POD-? L. OBSAH / PREDMET

(1-5) Pred uzavretím Zmluvy

1 Sú?a? na Stavebného dozora - Objednávate? vysú?a?í Stavebného dozora.

2 Príprava Zmluvy [1.1.1.1]
Objednávate? (ideálne v spolupráci so Stavebným dozorom) pripraví 
návrh Zmluvy vrátane v?etkých nále?itostí (napr. [13.8] [12.2] [14.4] at?.)

3 Sú?a? na Zhotovite?a -
Objednávate? zaháji sú?a? na Zhotovite?a a stanoví termín pre 
predlo?enie ponúk.

4 Ponukový list [1.1.1.4] Zhotovite? predlo?í Ponuku.

5 Oznámenie o prijatí Ponuky [1.1.1.3]
Objednávate? odo?le Zhotovite?ovi Oznámenie o prijatí Ponuky alebo 
podpí?e Zmluvu o dielo. Objednávate? uzavrie Zmluvu so Zhotovite?om.

(6-19) Po uzavretí Zmluvy pred zahájením prác

6
Menovanie Stavebného 
dozora

[3.1]
Objednávate? vymenuje Stavebného dozora. Stavebný dozor získa 
schválenie Objednávate?a k výkonu právomocí pod?a Osobitných 
podmienok.

7
Poverenie asistentov 
Stavebného dozora [3.2]

Stavebný dozor poverí, pod?a uvá?enia, asistentov a prenesie na nich 
vymedzené právomocí.

8
Menovanie Predstavite?a 
Zhotovite?a [4.3]

Zhotovite? menuje pred Dátumom za?atia prác Predstavite?a Zhotovite?a, 
ak nie je uvedený v Zmluve.

9
Vyjadrenie súhlasu s 
Predstavite?om Zhotovite?a [4.3] Stavebný dozor vyjadrí súhlas s menovaným Predstavite?om Zhotovite?a. 

10
Odovzdanie organigramu tímu 
Stavebného dozora a 
Zhotovite?a 

-
Stavebný dozor a Zhotovite? si predlo?ia organigramy vzájomne a ka?dý z 
nich predlo?í organigramy svojho tímu aj Objednávate?ovi.

11 Zábezpeka na vykonanie prác [4.2]
Zhotovite? získa Zábezpeku na vykonanie prác a odovzdá ju 
Objednávate?ovi do 28 dní potom, ?o obdr?í Oznámenie o prijatí ponuky.

12 Zabezpe?enie kvality [4.9]

Zhotovite? musí zavies? systém zabezpe?enia kvality. Pred zahájením 
ka?dej fázy projektovania alebo vykonávania Diela musia by? Stavebnému 
dozoru predlo?ené pre informáciu podrobnosti o v?etkých postupoch a 
dokumenty o zhode.

13

Uzavretie poistnej zmluvy na 
Dielo, Technologické 
zariadenie, Materiály a 
Dokumenty zhotovite?a

[18.1] 
[18.2]

Pois?ujúca Strana musí poisti? Dielo at?. Poistenie musí by? v platnosti od 
dátumu, do ktorého se má predlo?i? dôkaz pod?a [18.1 a)] a? do dátumu 
vydania Preberacieho protokolu pre Dielo.

14

Nastavenie a pripomenutie 
pravidiel komunikácie a 
spolupráce so Zhotovite?om, 
tímom Stavebného dozora

[1.3]
Stavebný dozor na úvodnom stretnutí pripomenie Zhotovite?ovi (a popr. aj 
?al?ím), akým spôsobom bude prebieha? komunikácia, dôjde k 
predstaveniu tímov. 

15

Nastavenie formátu 
predkladania Záznamov o 
Personáli a Zariadení 
Zhotovite?a

[6.10]
Stavebný dozor nastaví v spolupráci so Zhotovite?om formát predkladania 
Záznamov pod?a [6.10].

16
Nastavenie HMG so 
Zhotovite?om s oh?adom na 
znenie Zmluvy

[8.3]
Stavebný dozor si so Zhotovite?om dohodne po?adovanú podobu a 
nále?itosti HMG, a to s oh?adom na Zmluvu a v záujme zaistenia 
dostato?ného ?asového riadenia.

17
Poskytnutie práva prístupu na 
Stavenisko

[2.1]
Objednávate? poskytne Zhotovite?ovi právo prístupu na Stavenisko, jeho 
odovzdanie a umo?ní jeho u?ívanie po?as lehoty (alebo lehôt) stanovených 
v Prílohe k ponuke.

18 Kontrola poskytnutia práva 
prístupu na Stavenisko

[2.1]
Pokia? z nejakého dôvodu nie je mo?né odovzda? v?etky ?asti Staveniska v 
súlade s Prílohou k ponuke, Stavebný dozor v spolupráci s 
Objednávate?om za?ne vzniknutú situáciu rie?i?.

19 Oznámenie o Dátume za?atia 
prác

[8.1]

Stavebný dozor oznámi Zhotovite?ovi Dátum za?atia prác najmenej 7 dní 
vopred. Ak nie je stanovené inak v Osobitných podmienkach, bude Dátum 
za?atia prác do 42 dní po tom, ?o Zhotovite? obdr?í Oznámenie o prijatí 
ponuky.

(20-41) Po za?atí prác (po Dátume za?atia prác)

20 Za?atie prác [8.1]
Zahájenie realizácie Diela tak skoro, ako je to primerane mo?né po Dátume 
za?atia prác.

21
?iados? o súhlas Stavebného 
dozora s Podzhotovite?om [4.4]

Zhotovite? po?iada Stavebného dozora o súhlas s Podzhotovite?om, ktorý 
nie je uvedený v Zmluve.

22 Odsúhlasenie Podzhotovite?a [4.4] Stavebný dozor odsúhlasí Podzhotovite?a, ak je to mo?né.

23
Oznámenie o dátume za?atia 
prác ka?dého Podzhotovite?a

[4.4]
Zhotovite? musí da? Stavebnému dozoru najmenej 28 dní vopred 
oznámenie o plánovanom dátume za?atia prác ka?dého 
Podzhotovite?a a o za?atí takýchto prác na Stavenisku.

24
Predlo?enie po?iato?ného 
HMG [8.3]

Zhotovite? predlo?í HMG do 28 dní po tom, ?o obdr?al oznámenie 
Stavebného dozoru o Dátume za?atia prác.

25
Reakcia Stavebného dozora 
na HMG [8.3]

Stavebný dozor do 21 dní od predlo?enia HMG mô?e oznámi? 
Zhotovite?ovi, ?e HMG v popísanom rozsahu nezodpovedá Zmluve.

26 Predlo?enie nezáväzných 
odhadov platieb

[14.4]

Ke? Zmluva neobsahuje Formulár platieb, musí Zhotovite? predlo?i? 
nezáväzné odhady platieb, ktorých splatnos? o?akáva  v ka?dom 
?tvr?roku. Prvý odhad musí by? predlo?ený do 42 dní po Dátume 
za?atia práca potom v ?tvr?ro?ných intervaloch.

27
?iados? o schválenie formy 
Prehlásenia

[14.3]
Zhotovite? predlo?í Stavebnému dozoru na schválenie formu 
Prehlásenia, ktorú chce pou?íva?.

28 Schválenie formy Prehlásenia [14.3]
Stavebný dozor schváli Zhotovite?om predlo?enú formu Prehlásenia, 
poprípade ju s odôvodnením neschváli.

29
Predkladanie Správ o 
postupe prác

[4.21]
Zhotovite? predkladá mesa?nú správu o postupe prác, a to v?dy do 7 
dní po skon?ení obdobia, ktorého sa správa týka.

30
Predkladanie Záznamov o 
Personáli a Zariadení 
Zhotovite?a

[6.10]
Zhotovite? ka?dý mesiac musí predlo?i? Stavebnému dozoru 
Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotovite?a.

31 ?iados? o Priebe?né platobné 
potvrdenie

[14.3] Zhotovite? po skon?ení ka?dého mesiaca predlo?í Stavebnému 
dozoru Prehlásenie vrátane podporných dokumentov.

32 Vydanie Priebe?ných 
platobných potvrdení

[14.6]
Stavebný dozor vydá Priebe?né platobné potvrdenie do 28 dní po 
obdr?aní Prehlásenia a podporných dokumentov, poprípade vydá 
pripomienky k predlo?enému Prehláseniu.

33
Odmietnutie vydania 
Priebe?ných platobných 
potvrdení

[14.6]
Stavebný dozor mô?e odmietnu? vydanie Priebe?ného platobného 
potvrdenia, ak nastanú dôvody ?pecifikované v rámci [14.6].

34 Zálohová platba, platba [14.7]
Objednávate? zaplatí platbu alebo zálohovou platbu v stanovenej 
lehote na bankový ú?et ur?ený Zhotovite?om.

35 Vyty?ovanie [4.7]
Vytý?enie Diela vo vz?ahu k pôvodným referen?ným bodom at?. v 
súlade so Zmluvou. Zaistenie obnovy vytý?enia v prípade jeho 
po?kodenia.

36
Upozornenie o 
skuto?nostiach na stavbe 
(first notice / early warning)

[1,8] [1.9] [4.12] 
[4.24] [8.3] 
[16.1] [19.2]

Zhotovite? musí da? Stavebnému dozoru oznámenie, pokia? nastanú 
skuto?nosti predvídané v uvedených Pod-?l. 

37
Reakcia Stavebného dozora 
na oznámenie Zhotovite?a o 
stave Stavby

[1.8] [1.9] [8.3] 
[16.1] [19.2]

Stavebný dozor bez zbyto?ného odkladu reaguje na oznámenie 
Zhotovite?a pod?a uvedených Pod-?l.

38

Reakcia Stavebného dozora 
Pokynom na oznámenie 
Zhotovite?a o 
Nepredvídate?ných fyzických 
podmienkach a Nálezoch na 
Stavenisku

[4.24] [4.12]

Stavebný dozor musí na oznámenie Zhotovite?a o nálezoch na 
Stavenisku reagova? pokynom a mô?e reagova? pokynom na 
Nepredvídate?né fyzické podmienky. Ak pokyn predstavuje Zmenu, 
pou?ije sa [13].

39
Oznámenie o neaktuálnosti 
predlo?eného HMG

[8.3]
Stavebný dozor vydá Zhotovite?ovi oznámenie o tom, ?e predlo?ený 
HMG nezodpovedá skuto?nosti.

40
Predlo?enie revidovaného 
HMG

[8.3]
Zhotovite? predlo?í revidovaný HMG po obdr?aní oznámenia 
Stavebného dozoru alebo kedyko?vek, kedy je HMG v rozpore so 
skuto?ným postupom / povinnos?ami Zhotovite?a.

41 Úpravy v dôsledku zmien 
Nákladov

[13.8] Zhotovite? v súlade s [13.8] a Prílohou k ponuke pripraví vy?íslenie.

(42-44) Povinnosti ?pecifické pre Yellow book

42

Oznámenie o chybe, omyle, 
alebo inej vade zistenej v 
Po?iadavkách Objednávate?a 
a nedostatkoch Staveniska

[5.1]

Zhotovite? po obdr?aní oznámenia pod?a [8.1] musí preskúma? 
Po?iadavky Objednávate?a po?as lehoty stanovenej v Prílohe k 
ponuke a vydá Stavebnému dozoru oznámenie o chybe, omyle 
alebo inej vade zistenej v Po?iadavkách Objednávate?a.

43
Príprava Dokumentácie 
Zhotovite?a pod?a 
Po?iadaviek Objednávate?a

[5.2]
Zhotovite? pripraví v?etku Dokumentáciu Zhotovite?a a predlo?í 
Stavebnému dozoru tú, ktorá má by? predlo?ená pod?a Po?iadaviek 
Objednávate?a, spolu s oznámením.

44
Preskúmanie Dokumentácie 
Zhotovite?a

[5.2]
Stavebný dozor posúdi alebo schváli Dokumentáciu Zhotovite?a, ktorú má pod?a 
Po?iadaviek Objednávate?a oznámením posúdi? alebo schváli?. Ak nie je v Prílohe k 
ponuke stanovené inak, ?iadna lehota pre posúdenie nesmie prekro?i? 21 dní.

(45-58) Skú?ky, preberacie skú?ky a preberacie konanie

45 Predlo?enie vzoriek Materiálov [7.2] Zhotovite? je povinný predlo?i? Stavebnému dozoru vzorky Materiálov.

46 Súhlas so vzorkami Materiálov [7.2] Stavebný dozor musí da? súhlas / posúdi? súlad s [5.2] k pou?itiu Materiálov.

47
Oznámenie dokon?enia prác pred 
zakrytím

[7.3]
Zhotovite? musí da? Stavebnému dozoru oznámenie o dokon?enej práci pre ú?ely 
vykonania kontroly, meraní, skú?ania apod.

48
Vykonanie skú?aní/meraní alebo 
oznámenie o nevykonaní 
skú?aní/meraní

[7.3]
Stavebný dozor musí bezodkladne po prijatí oznámenia Zhotovite?a pod?a 
predchádzajúceho riadku vykona? kontrolu, meranie, skú?anie apod. alebo vyda? 
Zhotovite?ovi oznámenie, ?e uvedené nevy?aduje urobi?.

49 Dohoda o mieste a ?ase skú?ok [7.4] Zhotovite? a Stavebný dozor sa dohodnú na mieste a dobe vykonania skú?ok.

50 Oznámenie o ú?asti na skú?kach [7.4] Stavebný dozor oznámi min. 24 hodín vopred, ?e sa zú?astní skú?ok.

51 Predlo?enie správ o skú?kach [7.4] Zhotovite? predlo?í Stavebnému dozoru riadne potvrdené správy o skú?kach.

52 Potvrdenie správ o skú?kach [7.4] Stavebný dozor potvrdí Zhotovite?ovi certifikáty o skú?kach alebo mu vydá certifikát.

53 Zamietnutie prác [7.5]
Stavebný dozor oznámením zamietne s odôvodnením Technologické zariadenie, 
Materiály, projekt alebo vyhotovenie prác.

54 Odstránenie vád [7.5]
Zhotovite? okam?ite po oznámení zamietnutia pod?a predchádzajúceho riadku 
odstráni vadu.

55 Pokyn k opravným prácam [7.6]
Stavebný dozor mô?e vyda? Zhotovite?ovi pokyn k opravným prácam, ktoré nie sú v 
súlade so Zmluvou.

56 Vykonanie opravných prác [7.6]
Zhotovite? musí splni? pokyn Stavebného dozora k opravným prácam (vi? 
predchádzajúci riadok) v primeranej lehote.

57 Oznámenie o Preberacích skú?kach [9.1]
Zhotovite? vydá Stavebnému dozoru najmenej 21 dní vopred oznámenie o dátume, 
po ktorom bude Zhotovite? pripravený vykona? ka?dú z Preberacích skú?ok.

58
?iados? o vydanie Preberacieho 
protokolu

[10.1]
Zhotovite? po?iada o vydanie Preberacieho protokolu, nie skôr ako 14 dní predtým, 
ne? bude Dielo pod?a názoru Zhotovite?a dokon?ené a pripravené k prebratiu.

(59-69) Po dokon?ení Diela

59
Vydanie / odmietnutie vydania 
Preberacieho protokolu

[10.1] Stavebný dozor do 28 dní odo d?a obdr?ania ?iadosti vydá Preberací protokol.

60
Predlo?enie Prehlásenia o dokon?ení 
Diela

[14.10]
Zhotovite? musí Stavebnému dozoru odovzda? Prehlásenie o dokon?ení Diela do 84 
dní po obdr?aní Preberacieho protokolu pre Dielo.

61
Vydanie Priebe?ného platobného 
potvrdenia

[14.10]
Stavebný dozor do 28 dní po obdr?aní Prehlásenia o dokon?ení Diela a podporných 
dokladov vydá Priebe?né platobné potvrdenie, popr. vydá pripomienky k 
predlo?enému Prehláseniu o dokon?ení Diela.

62
Dohotovenie nedokon?ených prác a 
odstránenie vád 

[11.1]
Stavebný dozor / Objednávate? oznámi Zhotovite?ovi zistenú nedokon?enú prácu, 
vadu ?i po?kodenie.

63
Dohotovenie nedokon?ených prác a 
odstránenie vád 

[11.1]
Zhotovite? odstráni vady a dokon?í v?etky nedokon?ené práce do dátumu, kedy 
uplynie zodpovedajúca Lehota na oznámenie vád, alebo ?o najskôr ako je prakticky 
mo?né po jej uplynutí.

64 Vydanie Protokolu o vyhotovení Diela [11.9]

Stavebný dozor vydá Protokol o vyhotovení Diela do 28 dní potom, ?o uplynie 
posledná z Lehôt na oznámenie vád, alebo ?o najskôr po tom, ?o Zhotovite? 
poskytne celú Dokumentáciu Zhotovite?a a dokon?í a preskú?a celé Dielo, vrátane 
nápravy v?etkých vád.

65
Vrátenie Zábezpeky na vykonanie 
prác [4.2]

Objednávate? musí vráti? Zhotovite?ovi Zábezpeku na vykonanie prác do 21 dní 
potom, ako obdr?í kópiu Protokolu o vyhotovení Diela.

66
?iados? o Závere?né platobné 
potvrdenie [14.11]

Zhotovite? musí predlo?i? do 56 dní po obdr?aní Protokolu o vyhotovení Diela 
Stavebnému dozoru Závere?né prehlásenie.

67
Predlo?enie Prehlásenia o splnení 
záväzkov [14.12]

Zhotovite? musí pri predlo?ení Závere?ného prehlásenia predlo?i? aj písomné 
Prehlásenie o splnení záväzkov.

68 Vydanie Závere?ného platobného 
potvrdenia

[14.13] Stavebný dozor vydá do 28 dní od obdr?ania Závere?ného prehlásenia a písomného 
Prehlásenia o splnení záväzkov Závere?né platobné potvrdenie.

(69) Zhrnutie

69 FIDIC zmluvné podmienky [1-20] Zhotovite? stavaj, Stavebný dozor kontroluj a diriguj, Objednávate? pla?.

Checklist.

Spor oh?adne 
Rozhodnutia? [3.5].

Úmysel 
predlo?i? spor 
KRS [20.2].

Spor oh?adne 
potvrdenia, pokynu, 
názoru, ocenenia a 

?al?ie.

"A"

Výber 
predsedu 

KRS [20.2].

Výber ?lena 
KRS [20.2].

Výber ?lena 
KRS [20.2].

(<PkP dní)

Úspe?né 
menovanie KRS?

Výber ?lena 
DAB [20.2].

Pod?a po?tu 
?lenov KRS v 

súlade s PkP.

Menovanie 
KRS subjektom v 

PkP [20.3].
"N"

Predlo?i? spor 
KRS [20.4].

"A"

Rozhodnutie 
KRS [20.4].

(<84 dní)

Záväzné a 
kone?né vyrie?enie 

sporu.

Nespokojnos? 
s rozhodnutím 

KRS [20.4].

(<28 dní)

Mimosúdne 
vyrovnanie? 

[20.5].

Arbitrá?ne 
konanie [20.6].

"A"

"N"

(>56 dní)

"20.2"

Spory a rie?enie sporov 
[20].

Odkazy v rámci diagramu.

"20.11" Udalos? / okolnos?. (Nároky [20.1] a udalosti / okolnosti.)

"20.12" Oznámenie o Nároku. (Nároky [20.1] a udalosti / okolnosti.)

"13.1" Zmena Diela? (Zmena [13.1] [13.3] a zlep?ovacie návrhy 
[13.2].)

"3.5" Inicializácia Rozhodnutia [3.5]. (Rozhodnutia [3.5].)

"7.2" Predlo?enie vzoriek materiálov [7.2]. (Technologické 
zariadenie, Materiály a vyhotovenie prác [7].)

"7.6" Práce nevykonané v súlade so Zmluvou (Technologické 
zariadenie, Materiály a vyhotovenie prác [7].)

"14.3" ?iados? o Priebe?né platobné potvrdenia / Prehlásenie 
[14.3]. (Zmluvná cena a platby [14].)

"20.2" Spor oh?adne potvrdenia, pokynu, názoru, ocenenia a 
?al?ie. (Nároky, spory a arbitrá?ne konanie [20].)

"19.2" Oznámenie o Vy??ej moci [19.2]. (Vy??ia moc [19].)
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